Государственный (муниципальный) контракт № ____

на выполнение работ по строительству объекта __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

       «___» _____________ ______ г.

        (место заключения договора (населенный пункт)



         (дата заключения контракта)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, заключающей договор в качестве технического заказчика)

_____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице ___________________________








                       (должность, фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________, действующего на основании
       физического лица, уполномоченного на заключение договора)
_____________________________________________________________, с одной стороны, 
        (наименование и реквизиты документа)
и ___________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, заключающей договор в качестве подрядчика)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________

                 (должность, фамилия, имя, отчество 

_______________________________________, действующего на основании ____________

       физического лица, уполномоченного на заключение договора)

______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

         (наименование и реквизиты документа)
«Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт  о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем договоре употребляется терминология, используемая в  Градостроительном кодексе Российской Федерации, Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений, а также понятия, имеющие следующие определения:







(выбрать необходимые)
1) акт формы № КС-2: унифицированная форма первичной учетной документации, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1990 г. № 100;
2) акт сдачи - приемки законченного строительством объекта: документ, подтверждающий приемку Техническим заказчиком у Подрядчика законченного строительством объекта при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и контрактом, а также сдачу Подрядчиком Техническому заказчику результата работ, и являющийся основанием для окончательной оплаты всех выполненных работ в соответствии с договором, составляемый в соответствии с требованиями и в сроки, установленные законодательством о градостроительной деятельности;

3) бытовой городок: совокупность зданий и сооружений, используемых для обеспечения производственных и санитарно-бытовых условий лицам, работающим на строительной площадке;

4) внеплощадочные подготовительные работы: работы, включающие строительство внешних подъездных путей к строительной площадке, линий электропередачи и связи, водопроводных сетей с заборными сооружениями;

5) внутриплощадочные подготовительные работы: работы, включающие предварительную подготовку территории строительной площадки (создание геодезической разбивочной основы, снос и перенос зданий и сооружений, расчистка территории и срезка растительного слоя, осушение заболоченных участков), инженерную подготовку территории строительной площадки (вертикальная планировка и устройство поверхностного водоотвода, перекладка существующих инженерных сетей, устройство временных автомобильных дорог, устройство временных инженерных сетей, формирование бытовых городков строителей, противопожарные мероприятия, создание складского хозяйства);
6) временные здания и сооружения: соответствующие требованиям технических регламентов здания и сооружения вспомогательного использования, возводимые (устанавливаемые) на строительной площадке специально для обеспечения строительства, реконструкции, в соответствии с требованиями технических регламентов и подлежащие ликвидации после его окончания; 
7) временное водоснабжение строительства: обеспечение строительной площадки водой по временной схеме для удовлетворения производственных, санитарно-бытовых и противопожарных нужд;

8) временное энергоснабжение строительства: энергообеспечение строительной площадки по временной схеме для удовлетворения силовых нагрузок, технологических нужд, наружного и внутреннего освещения;

9) временные дороги: конструктивные элементы и дорожные сооружения на земельном участке в границах строительной площадки или за ее пределами, предназначенные для движения транспортных средств в целях обеспечения строительных работ;
10) временные инженерные сети: коммуникации, прокладываемые на территории строительной площадки для обеспечения мобильных зданий и производства строительных работ;

11) декларация о соответствии: документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

12) день: календарный день, если иной оговорки не предусмотрено в тексте договора;
13) заявление о соответствии построенного объекта проектной документации: документ, оформляемый Подрядчиком и Техническим заказчиком по результатам проведения обязательной оценки соответствия после окончания строительства до ввода объекта в эксплуатацию, подтверждающий соответствие построенного объекта, а также связанных с ним процессов строительства, монтажа и наладки проектной документации; 
14) заявление о соответствии построенного объекта требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений: документ, оформляемый Подрядчиком по результатам проведения обязательной оценки соответствия после окончания строительства до ввода объекта в эксплуатацию, подтверждающий, что законченный строительством объект соответствует требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений;

15) инженерная подготовка территории строительной площадки: внутриплощадочные работы и противопожарные мероприятия по обустройству строительной площадки и созданию рациональной строительной инфраструктуры в объеме, необходимом для производства основных строительно-монтажных работ;

16) изделие: самостоятельный предмет (элемент), изготовленный или обработанный для использования в строительном сооружении;

17) календарный план производства работ: документ, разрабатываемый подрядчиком, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ, по данным которого  определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы);

18) календарный план строительства - документ, входящий в графическую часть проекта организации строительства, определяющий очередность и сроки строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, пусковых комплексов и работ подготовительного периода с распределением инвестиций и объемов строительно-монтажных работ по этапам строительства и по времени;
19) конструкция: организованное сочетание соединенных элементов, предназначенных для некоторой меры устойчивости;

20) конструкция строительная: часть здания, сооружения, определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимосвязанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ;

21) материал: предмет (вещество), который может быть использован для создания изделия или строительного сооружения

22) недостаток (дефект): каждое отдельное несоответствие какому-либо требованию;

23) недостаток конструкции (дефект конструкции): каждое отдельное несоответствие конструкции какому-либо параметру, установленному проектной документацией, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, условиями договора;

24) оборудование: все виды монтируемого и не требующего монтажа оборудования, предусмотренные проектной документацией, предназначенные для обеспечения функционирования объекта строительства;
25) ограждение строительной площадки: устройство по периметру строительной площадки или внутри нее для выделения территории и участков производства строительно-монтажных  работ;

26) ограждение защитное: устройство, предназначенное для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию и участки с опасными и вредными производственными факторами;

27) подготовительные работы: работы, обеспечивающие все необходимые условия для возведения объекта капитального строительства и состоящие из внеплощадочных и внутриплощадочных работ;

28) продолжительность строительства: период времени от начала работ на строительной площадке до завершения процедуры подписания участниками строительства акта приемки законченного строительством объекта при полном выполнении состава работ, предусмотренных проектной документацией;
29) проектная документация: документы, определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объекта капитального строительства, его частей, капитального ремонта, оформленные в текстовой и в графической форме в составе, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

30) работы общестроительные: строительные работы, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений;

31) работы пусконаладочные: комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования;

32) работы специальные строительные: строительные работы, связанные с возведением объектов инженерной инфраструктуры, включая электромонтажные, сантехнические, слаботочные, противопожарные и охранные, теплоизоляционные, буровзрывные, а также монтаж технологического оборудования, водопонижение грунтовых вод и др., выполняемые специализированными организациями по самостоятельным договорам;

33) рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий;
34) сертификат соответствия: документ, удостоверяющий соответствие объекта сертификации требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
35) скрытые работы: отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки техническим заказчиком и представителем органов государственного строительного надзора при проведении мероприятий по контролю и скрываемые последующими работами и конструкциями, подлежащие освидетельствованию;

36) снос: утилизация здания (сооружения) одним из способов обрушения с предварительным демонтажем технических систем  и элементов отделки;

37) справка формы № КС-3: унифицированная форма первичной учетной документации, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1990 г. № 100;
38) строительная площадка: ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий, сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ;
39) эксперт - совершеннолетнее физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не заинтересованное в исходе дела, обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в сфере архитектуры, градостроительства, выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального    строительства,    в    том    числе    влияющих   на   безопасность   объектов
капитального строительства, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения по поставленным вопросам, привлеченное на основании договора в целях изучения и оценки предмета экспертизы; 
38) этап строительства: строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминологии нормативных правовых актов Российской Федерации стороны руководствуются определениями и понятиями, изложенными в них.

2. Предмет контракта
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Технического заказчика в соответствии с технической документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, техники безопасности 

выполнить работу по строительству объекта ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
по адресу ____________________________________________________________________ (далее по тексту - Объект),

сдать результат работы - возведенный Объект - Техническому заказчику,

организовывать и координировать работу по строительству Объекта, 

а Технический заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для строительства Объекта, принять результат работы и уплатить обусловленную контрактом цену.
2.2. Технической документацией, определяющей объем, содержание работы по настоящему контракту, другие требования, предъявляемые к ним Техническим заказчиком, является проектная документация (приложение № 1 к настоящему договору), разработанная в составе, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
3. Цена работы (цена контракта) и порядок расчетов

3.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении подрядчика), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.
3.2. Цена работы (цена контракта) по строительству Объекта составляет _______ (______________________________) руб., включая НДС в сумме ________ (_______________________________) руб. является твердой, изменению не подлежит и определена на весь срок исполнения контракта.
3.3. Цена работы (цена контракта) может быть изменена по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если цена заключенного для обеспечения нужд Камчатского края на срок не менее чем 3 (три) года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Камчатского края;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 1 (одного) года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Технического заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Технический заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренной контрактом.
3.4. В цену работы, указанную в п. 3.2 настоящего контракта, включены все прямые затраты и накладные расходы, определяемые согласно МДС 81-35.2004, в том числе связанные с организацией работ подготовительного периода и производством строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, приобретением материалов, изготовлением оборудования, мебели и инвентаря, уплатой налогов, сборов, других обязательных платежей, покрытием затрат по договорам имущественного страхования риска утраты (гибели), повреждения Объекта, риска ответственности Подрядчика по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, риска ответственности Подрядчика по контракту.

3.5. Финансирование строительства Объекта осуществляется Техническим заказчиком за счет средств ______________________________________________________





 (наименование

_____________________________________________________________________________.

источника финансирования)

3.6. Расчеты по настоящему контракту осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.
3.7. Обязательство Технического заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
3.8. Технический заказчик обязуется уплатить Подрядчику аванс в размере ____ (____________) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____ (______________________) руб., в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем передачи ему Подрядчиком акта освидетельствования результатов внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, произведенного с участием Технического заказчика, и оформленного в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
3.9. Промежуточные расчеты за выполняемые работы по строительству Объекта Технический заказчик производит не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения им от Подрядчика подписанных сторонами экземпляров форм № КС-2, № КС-3 за соответствующий отчетный период (месяц) и счета-фактуры, за вычетом части аванса, пропорционально объемам выполненных и предъявленных к оплате работ.
3.10. Окончательный расчет по  настоящему контракту производится Техническим заказчиком не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения им от Подрядчика подписанного сторонами экземпляра акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта со счетом-фактурой.
3.11. Технический заказчик компенсирует Подрядчику затраты по добровольному страхованию риска утраты (гибели), повреждения Объекта, риска ответственности Подрядчика по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, риска ответственности Подрядчика по контракту на основании представленных первичных учетных документов, подтверждающих  фактические затраты в пределах средств, предусмотренных начальной  (максимальной) ценой контракта.
3.12. В соответствии с п. 3.4 настоящего контракта при расчетах за выполненные работы, прочие затраты и резерв средств на непредвиденные работы в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются по процентной норме, включенной в начальную (максимальную) цену контракта. В случае изменения проектных решений повлекших за собой выполнение дополнительных объемов работ, не учтенных проектной документацией и ценой контракта, работы оплачиваются дополнительно.

3.13. Расчеты за фактически произведенные затраты на временные здания и сооружения производятся по включенной в состав начальной цены контракта норме и начисляются в актах по форме КС-2 в процентах от стоимости выполненных строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ и дополнительных затрат не учтенными сметными нормами (в объектных сметах).

3.14. Размер средств на оплату лимитов на размещение отходов и негативное воздействие на окружающую среду ______________________________________________.

                                                                     (уточнить при подготовке проекта контракта для размещения на аукционе) 
Затраты определяются в сводном сметном расчете в составе проектной документации.

3.15. В цену контракта не входят  затраты на утилизацию строительных отходов, кроме затрат на их перевозку от строительной площадки до указанного Техническим заказчиком места их приема и складирования, учтенных в сметах. Природоохранные платежи и платежи организациям за приемку и переработку строительных отходов со строительной площадки осуществляются Техническим заказчиком.

3.16. Технический заказчик, в пределах утвержденного сводного сметного расчета стоимости работы оплачивает (при необходимости) дополнительные затраты, связанные с получением временных разрешений на провоз грузов при проезде по автомобильным дорогам в весенний период времени, для бесперебойного обеспечения строительства материальными ресурсами на основании подтверждающих документов. Подрядчик обеспечивает непрерывность работ на время закрытия движения по дорогам.
4. Срок выполнения работы
4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работы по строительству Объекта не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения Техническим заказчиком подп. 1, 4 п. 7.2 разд. разд. 7 настоящего контракта (дата начала работы) и завершить выполнение работы в последний день срока, установленного п. 4.2 разд. 4 настоящего контракта (дата окончания работы).

4.2. Общая продолжительность работы по строительству Объекта по настоящему контракту составляет ____ (___________________) дней с даты ее начала. 
4.3. Работа по строительству Объекта должна вестись в последовательности, определенной календарным планом строительства раздела «Проект организации строительства» проектной документации.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работу по строительству Объекта без ущерба к ее качеству. При этом Технический заказчик освобождается от ответственности за нарушение срока оплаты выполненной досрочно работы при условии отсутствия финансирования в соответствующий период (несоответствия даты приемки  работ графику финансирования по условиям получаемых субсидий бюджетом и пр.).

5. Обеспечение исполнения контракта
5.1. Подрядчик обеспечивает исполнение настоящего контракта безотзывной банковской гарантией, предоставленной __________________________________________






                                   (наименование банка, включенного в перечень банков, 
_____________________________________________________________________________
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, 
_____________________________________________________________________________

размещенный на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети «Интернет») 
на срок ______________________________________________________________________,

     (срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору  не менее чем на 30 (тридцать) дней)
согласно договору о банковской гарантии от «____» _____ _____ г. № ________________,

или 
внесением денежных средств Техническому заказчику на счет _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
5.2. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ______ (______________________________________) руб.
5.3. В ходе исполнения настоящего контракта Подрядчик вправе предоставить Техническому заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного, а также изменить способ обеспечения исполнения контракта.
5.4. Если по каким-либо причинам предоставленное Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало их обеспечивать, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Техническому заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения контракта на вышеуказанных условиях.
5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем подписания сторонами акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта.

6. Качество работы 
6.1. Качество выполнения Подрядчиком работы по строительству Объекта, а также качество результата такой работы должны соответствовать 
технической документации, 
Градостроительному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
национальным стандартам, сводам правил, их частям, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
стандартам саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, устанавливающим в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля над их выполнением. 
6.2. Результат работы по строительству Объекта должен соответствовать условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который начинает течь с момента передачи Подрядчиком Техническому заказчику результата работ по акту сдачи-приемки законченного строительством Объекта и распространяется на все, составляющее результат работы Подрядчика.
6.3. На результат работы по строительству Объекта установлен гарантийный срок продолжительностью ______ (________________________)__________, а на материалы, оборудование, приборы, изделия заводского изготовления, предусмотренные в проектной документации или другие согласованные Техническим заказчиком и смонтированные Подрядчиком - равным, указанному в заводской технической документации на них, но не более ______ (________________________) __________.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, что результат работы по строительству Объекта не соответствует условиям настоящего контракта о качестве, Технический заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика в срок не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня, следующего за днем обнаружения недостатков, после чего, но не позднее 3 (третьего) рабочего дня после дня уведомления Подрядчика, стороны настоящего контракта обязаны освидетельствовать результат работы, материалы, оборудование, к качеству которых имеются претензии, и определить сроки устранения недостатков (дефектов) в случае наличия таковых.

6.5. В случае многократного (более двух раз) обнаружения недостатков на одном и том же оборудовании поставки Подрядчика или узлах такого оборудования (или материалов), Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом.

6.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Технический заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7. Права и обязанности Технического заказчика
7.1. Технический заказчик имеет право:
1) привлечь на основании договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специализированную организацию или специалиста соответствующей квалификации для проведения  строительного контроля;

2) привлечь лицо, осуществившее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемой работы проектной документации (авторский надзор); 
3) приостановить Подрядчику выполнение последующей работы по результатам оценки соответствия выполненной работы технической документации, техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, оформленной актом и выявившей недостатки;
4) в случае введения в действие в период реализации проекта строительства новых нормативных документов или изменений к ним внести соответствующие изменения в проектную документацию по ГОСТ Р21.1101-2009 с извещением о внесенных изменениях органа государственного строительного надзора в соответствии с п. 10 раздела 3 РД11-03-2006;
5) по согласованию с органом государственного строительного надзора при сдаче - приемке законченного строительством Объекта в зимнее время перенести сроки сдачи  - приемки видов работ по устройству верхнего покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, по установке малых архитектурных форм, озеленению на ближайший благоприятный период;
6) составить односторонний акт о фактической приемке Подрядчиком документов, перечисленных в подп. 1 п. 7.2 настоящего контракта, земельного участка под строительную  площадку (подп. 4 п. 7.2 контракта), если Подрядчик необоснованно уклоняется от их приема - передачи, но фактически начал работу по строительству Объекта.
7.2. Технический заказчик обязан:
1) не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего контракта,  передать Подрядчику с получением документально зафиксированного подтверждения о получении им: 
- утвержденную проектную документацию, допущенную к производству работ Техническим заказчиком подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе, в ___ (_____________) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. на электронном носителе;
- материалы инженерных изысканий 

в ___ (_____________) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. на электронном носителе;

- копию решения об утверждении проектной документации;

- копию  положительного   заключения    государственной   экспертизы   проектной документации;

- копию градостроительного плана земельного участка (при отсутствии в разделе Пояснительная записка проектной документации);

- копию решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства;

- копию акта выбора земельного участка для строительства, утвержденного решением органа местного самоуправления либо исполнительным органом Камчатского края;

- копию разрешения на строительство;


- разработанный проектной организацией и утвержденный Техническим заказчиком перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно - технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением актов перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- перечень документации, необходимой для эксплуатации Объекта, которую после окончания строительства Подрядчик обязан передать Техническому заказчику;

- документ, подтверждающий назначение уполномоченного представителя Технического заказчика на строительной площадке с установлением его функций и полномочий, включая проведение строительного контроля;
- документ, подтверждающий привлечение лица, осуществляющего авторский надзор на Объекте (в случае привлечения разработчиков проектной документации для контроля над соответствием выполняемых работ проектной документации);

- зарегистрированные в инспекции Государственного строительного надзора Камчатского края общий и (или) специальные журналы учета выполнения работ, а также журнал авторского надзора;

- информацию об установленных сервитутах на земельный участок, а также сервитуты на земельные участки необходимые для исполнения договора;

- копию технических условий на временные подключения бытового городка строителей к сетям электроснабжения,  водоснабжения и канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ (при отсутствии в разделе Пояснительная записка проектной документации);

- копию соглашения, заключенного с собственником территории, находящейся за пределами строительной площадки, об ее временном использовании в связи с выполнением работы по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) Объекта, в т. ч. с указанием целей, режима использования, порядка охраны, уборки;

- копию документов об отводе мест для складирования и хранения плодородного слоя почвы, промышленных отвалов (отработанных пород, шлака и т.п.), излишнего грунта, об отводе карьеров для добычи или приобретения инертного грунта, если такие работы предусмотрены проектной документацией;

- документы о месте и разрешении утилизации (талоны) производственных отходов и мусора, образующихся в ходе работ;
- акты обследования зеленых насаждений, оформленные с соответствующими органами лесоохраны, документы на вырубку и пересадку древесной и кустарниковой растительности;

- колерный паспорт фасадов, согласованный с органом местного самоуправления;

2) не позднее ___ (__________) рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего контракта, совместно с Подрядчиком составить ведомость разграничения поставки материалов, приборов, оборудования с комплектующими (при необходимости) в соответствии с календарным планом производства работ;

3) в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. N 468 проводить строительный контроль на предмет выполнения работы по строительству Объекта требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
4) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Подрядчика извещения о проведенном входном контроле проектной документации без замечаний, передать Подрядчику по акту приема - передачи земельный участок под строительную площадку для строительства Объекта, соответствующий условиям настоящего договора, требованиям гл. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», гл. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Камчатского края;
5) в случае составления одностороннего акта в соответствии с подп. 7 п. 7.1 настоящего контракта, направить его копию в инспекцию Государственного строительного надзора Камчатского края и Подрядчику;

6) не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о результатах входного контроля проектной и разрешительной документации, проведенного Подрядчиком, направить Подрядчику письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения такого уведомления и свои предложения;

7) не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала работы по настоящему контракту, направить в органы государственного надзора извещение о начале таких работ, в случае, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
8) не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала работы по настоящему контракту, направить уведомление о предстоящем начале строительных работ организациям и владельцам сервитутов на передаваемом под строительство земельном участке;
9) обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей;

10) в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения строительных работ передать по акту поэтапно Подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в т.ч.:

а) знаки разбивочной сети строительной площадки;

б) плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); 

в) плановые (осевые) знаки инженерных сетей, определяющих ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;

г) нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км;

д) каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы;
11) вести необходимые геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства в соответствии со СНиП 3.01.03-84;
12) не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала Подрядчиком производства работ по сносу объекта, передать ему документ организации, в ведении которой находятся соответствующие сети, удостоверяющий отключение электроэнергии, газопроводов, паропроводов, водопроводов, воздухопроводов, а также всех систем связи, автоматизированного и дистанционного управления технологическим  оборудованием;
13) в случае необходимости сноса объекта, передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала сноса;
14) оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Технического заказчика;
15) принять участие в актируемом освидетельствовании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ с участием Подрядчика в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
16) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принять от Подрядчика законченный строительством Объект;

17) совместно с Подрядчиком оформить документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного Объекта проектной документации;
18) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

19) обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями настоящего контракта;
20) не позднее _____ (____________________) рабочего дня, следующего за днем получения от Подрядчика извещения о приостановке работ по причине выявленных входным контролем непригодности или недоброкачественности предоставленных Техническим заказчиком технической документации и (или) материала, изделий, оборудования (если поставка осуществляется Техническим заказчиком), требованиям, установленным технической документацией, принять решение 
- о доработке (замене) технической документации;

- о замене поставщиком таких материала, изделий, оборудования;

- о доработке таких изделий;

- о применении    таких   материала,  изделий,  оборудования  после   обязательного документально зафиксированного подтверждения согласования такого решения с застройщиком, проектировщиком, компетентным органом государственного контроля (надзора);
21) согласовать в уполномоченном органе местного самоуправления и передать Подрядчику ордер на проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных сооружений, проведением благоустройства и озеленения территории населенного пункта, бурением скважин и иных, влекущих нарушение благоустройства территории населенного пункта, в порядке, установленном соответствующим органом местного самоуправления;

22) в случае необходимости выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, оказывать Подрядчику содействие в привлечении к участию обслуживающих эти коммуникации организаций;
23) в случае необходимости проведения соответствующих работ - обеспечивать, отключение и демонтаж необходимого оборудования, коммуникаций и строений в зоне строительства, а также допуск в эти строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации;
24) обеспечить строительство Объекта сертифицированными материалами, приборами, мебелью и оборудованием с необходимыми комплектующими (если поставка осуществляется Техническим заказчиком);

25) в случае обнаружения некомплектности или дефектов материалов, приборов, мебели, оборудования, поставленного согласно подп. 24 п. 7.2 настоящего контракта Техническим заказчиком, - доукомплектовать или заменить их не позднее ______ (___________________) рабочего дня, следующего за днем составления акта об обнаружении таковых;
26) заключить договор на шеф-монтаж оборудования (если это предусмотрено в договорах поставки соответствующего оборудования);
27) производить обязательные платежи за землю (уплату налогов);
28) обеспечить: 

- разработку паспорта технической инвентаризации и кадастрового паспорта на жилой дом (на каждую квартиру при необходимости) и инженерные сети;

- исполнительную топографо-геодезическую съемку законченного строительством Объекта (включая внутриплощадочные сети и сооружения);

- измерения    плотности    радона,    гамма-излучения,    санитарно-химических исследований на жилой дом;
29) соблюдать обязанности, возлагаемые на Технического заказчика Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

30) произвести оплату восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений в случаях и размере, определенных органами местного самоуправления.

8. Права и обязанности Подрядчика
8.1. Подрядчик имеет право:

1) для выполнения работ по настоящему контракту привлекать субподрядные организации, соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, за исключением работ по организации строительства Объекта;
2) привлекать  на основе договоров аккредитованные лаборатории для выполнения:

- измерений и испытаний материалов, изделий и конструкций, поступающих от поставщиков или предприятий вспомогательного производства, отдельных элементов и конструкций продукции строительного производства;

- контроля применения установленных проектной документацией материалов и изделий;

- соблюдения процедур лабораторных производственных испытаний непосредственно на Объекте;

- ведения, хранения и передачи сторонам настоящего контракта результатов измерений и испытаний в объеме, устанавливаемом договором;
3) подписать акт освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций в одностороннем порядке, в случае неявки представителей надлежаще уведомленного Технического заказчика в указанный Подрядчиком срок. В случае неявки представителей надлежаще уведомленного Технического заказчика в указанный Подрядчиком срок для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций - последующее вскрытие работ по требованию Технического заказчика производится за его счет;

4) приостановить работу по настоящему контракту при не проведении Техническим заказчиком промежуточных расчетов за выполненные работы по строительству Объекта на протяжении 3 (трех) и более отчетных периодов, предварительно письменно уведомив Технического заказчика не позднее, чем за _____ (___________________) рабочих дней до даты приостановления работ;
5) отказаться от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным разд. 16 настоящего контракта;
6) если Объект до его сдачи-приемки Техническому заказчику погиб или поврежден вследствие исполнения Подрядчиком ошибочных указаний Технического заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, перечисленных в подп. 3 п. 8.2 настоящего контракта.
8.2. Подрядчик обязан:
1) В срок не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения от Технического заказчика проектной документации, включая проект организации строительства и рабочую документацию согласно п.6.1.1 СНиП 12-01-2004, произвести ее входной контроль, одновременно проверив:
- возможность реализации проекта известными методами, наличие необходимости в разработке новых технологических приемов и оборудования;

- возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией;

- соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения строительной площадки электроэнергией, водой, теплом, паром, указанным в проектной документации;
2) не позднее дня окончания срока, установленного для производства входного контроля, передать Техническому заказчику письменное уведомление с перечнем недостатков, обнаруженных в проектной документации;
3) немедленно (не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения) письменно предупредить Технического заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении: 

- недостатков, препятствующих выполнению работ согласно контракту;
- необходимости выполнения непредвиденных работ, не учтенных в проектной документации;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Техническим заказчиком материала, изделий, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4) по требованию Технического заказчика представлять ему надлежаще удостоверенные копии документов, подтверждающие право субподрядчика выполнять порученную им работу;
5) в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», проводить строительный контроль (с фиксацией контрольного мероприятия в актах и общем журнале работ) на предмет выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства в соответствии с требованиями проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

6) проводить входной контроль (с фиксацией контрольного мероприятия в актах и общем журнале работ) на предмет качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства, на наличие и содержание на бумажных носителях документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил, соответствие информации в представленных для проверки документах, сведениям, содержащимся в Едином реестре деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов, Едином реестре сертификатов соответствия, формируемым Федеральной службой по аккредитации во взаимодействии с органами по сертификации;

7) в случае выявления при входном контроле недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования принять меры, не допускающие их использование при проведении работы по строительству Объекта;

8) не позднее ___ (____________)  рабочего дня после завершения мероприятия, проведенного в порядке строительного контроля, направить Техническому заказчику  копию акта, составленного по его результатам (в случае, когда Технический заказчик уведомлен Подрядчиком о дате и времени проведения совместного контрольного мероприятия, но не явился для участия в нем);
9) произвести приемку по акту у Технического заказчика геодезической разбивочной основы для строительства;

10) в процессе строительства вести наблюдение и обеспечивать сохранность и устойчивость принятых знаков геодезической разбивочной основы, с проведением инструментальной проверки не реже 2 (двух) раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды) согласно п. 2.15 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
11) принять по акту у Технического заказчика земельный участок под строительную площадку;

12) произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров;

13) не позднее ____ (_________________) рабочих дней, со дня, следующего за днем получения проектной документации с отметкой «В производство работ», разработать и утвердить проект производства работ (ППР), а в случае строительства на территории действующего предприятия согласовать его с эксплуатирующей его организацией;
14) до начала производства работ, но не позднее _____ (______________) рабочих дней со дня _____________________________________________: 

подготовить производственную территорию (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места для обеспечения безопасного производства работ;
произвести освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ с участием Технического заказчика по акту в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

15) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

16) осуществить временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, оборудовать временное освещение в соответствии с проектом организации строительства;
17) обеспечить в процессе строительства Объекта выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения в соответствии с проектом организации строительства;
18) до начала любых работ по настоящему контракту оградить территорию, на которой они будут выполняться и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и проектом организации строительства;

19)  при въезде на строительную площадку установить информационный щит в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования Объекта, Технического заказчика, Подрядчика, проектной организации, фамилий,  должностей и номеров телефона ответственного лица и представителя органа государственного строительного надзора, контактных данных саморегулируемых организаций Подрядчика и проектной организации, сроков начала и окончания работ, схемы Объекта;
20) обеспечить возможность идентификации Подрядчика по периметру строительной площадки (нанесение на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п., наименования и номер телефона исполнителя работ);
21) оборудовать выезды со строительной площадки пунктом мойки колес автотранспорта с отводом использованной воды;
22) обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

23) исключить применение материалов, не предусмотренных проектной документацией;
24) использовать технологическое оборудование, материалы, изделия и конструкции, имеющие инструкции по эксплуатации и документы о соответствии качества;
25) предоставить Техническому заказчику в составе исполнительной документации по Объекту оригиналы документов, подтверждающие соответствие качества  материалов, изделий и конструкций;
26) выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями технических регламентов;
27) осуществлять в процессе производства работы систематическую, а по завершении работы, окончательную уборку строительной площадки и прилегающей территории по всему периметру шириной ____ (_________________) метров, включающей въезды и выезды по всей протяженности, в весеннее-осенний период производить очистку водоотводных кюветов, перепусков, работы по их восстановлению с последующим вывозом мусора;

28) не позднее _____ (___________________) календарного дня, следующего за днем составления акта приемки законченного строительством Объекта, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество;
29) не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ, письменно извещать о дате, времени, предмете освидетельствования Технического заказчика, с получением документального подтверждения о том, что он надлежаще извещен;
30) в случае не уведомления или ненадлежащего уведомления Технического заказчика о предстоящем освидетельствовании ответственных конструкций и скрытых работ, по требованию Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;
31) нести расходы по содержанию Объекта до дня подписания сторонами настоящего контракта акта сдачи - приемки законченного строительством объекта;
32) предоставлять Техническому заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;
33) обеспечить охрану и соблюдение пропускного режима на территорию строительной площадки, в том числе бытовых помещений, в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;

34) в соответствии с проектной документацией и проектом организации строительства обеспечить пожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, включая оснащение достаточным количеством средств пожаротушения, своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком;

35) с начала работ и вплоть до передачи Объекта Техническому заказчику несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки;

36) до сдачи результата работы по строительству Объекта Техническому заказчику нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения Объекта, а также материалов, оборудования, конструкций, поставляемых в целях исполнения настоящего контракта (кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы);

37) нести в установленном порядке ответственность за нарушение правил и порядка ведения работ, использования земельного участка, переданного Подрядчику под строительную площадку;

38) исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Технического заказчика, занесенные им в соответствующие журналы; в срок, установленный предписанием Технического заказчика, устранить обнаруженные им недостатки в выполненной работе и  иные отступления от проектной документации и условий настоящего контракта;
39) обеспечивать возможность осуществления Техническим заказчиком строительного контроля выполнения работ, качества используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать ответственных представителей Технического заказчика к конструктивным элементам, представлять по их требованию журналы работ и необходимую информацию;
40) постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять исполнительную документацию;

41) своевременно исполнять предписания, внесенные в общий журнал производства работ, специальные журналы и журнал авторского надзора;
42) осуществить обязательную оценку соответствия Объекта путем подписания:

- заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации совместно с Техническим заказчиком;

- заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям Технического регламента о безопасности  зданий и сооружений;
43) предоставлять дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора (отдельным этапам его исполнения), по запросам экспертов или экспертных организаций, привлеченных Техническим заказчиком к проведению экспертизы выполненной работы;
44) после завершения всех работ по настоящему контракту подготовить и передать Техническому заказчику в соответствии с перечнем, указанным в подп. 1 п. 7.2 настоящего контракта, документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
45) не позднее ____ (__________________) рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего контракта, но в любом случае до начала производства работ, предоставить Техническому заказчику:

а) приказ о назначении ответственного лица за производство работ на Объекте;

б) приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на Объекте;

в) приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на Объекте;
46) извещать орган государственного строительного надзора и Технического заказчика об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, предусмотренных программой проведения проверок;
47) произвести страхование рисков в соответствии с требованиями разд. 11 настоящего контракта.


9. Порядок подтверждения производства работ в целях проведения расчетов 
9.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем), предоставляет Техническому заказчику документацию:

1) акты освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения работ в отчетном периоде);

2) исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ в отчетном периоде);

3) сертификаты,  технические  свидетельства,  подтверждающие    качество примененных материалов, конструкции;

4) акты формы № КС-2 в ____ (________________) экз.;

5) справку формы № КС-3 в ____ (______________) экз.

9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Технический заказчик осуществляет их проверку на предмет

1) соответствия объемов работ, указанных в предъявленных формах № КС-2, фактически выполненным Подрядчиком;

2) наличия сертификатов качества на применяемые при производстве работ материалы;

3) надлежащего оформления всех документов, обоснованность расценок, расчетов, содержащихся в отчетных формах за выполненные работы.

В случае обнаружения несоответствия объемов работ, выполненных Подрядчиком, необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Технический заказчик направляет документы Подрядчику на доработку и исправление в срок, установленный для проверки.

9.3. Технический заказчик, установивший при исследовании документов представленных Подрядчиком для проведения промежуточных расчетов за работы, выполненные в отчетном периоде, что они не соответствуют проектной документации, произведены с отступлением от условий настоящего контракта, направляет в срок, установленный для проверки, Подрядчику письменное уведомление об отказе от подписания акта формы № КС-2 с указанием причин и перечня нарушений, которые Подрядчику необходимо устранить.

Невыполнение Техническим заказчиком данного условия при наличии с его стороны замечаний лишает его права не производить Подрядчику промежуточную оплату за работы, выполненные последним в отчетном периоде. 
9.4. Ежемесячное подписание Техническим заказчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3 не является приемкой в эксплуатацию работы, выполненной Подрядчиком, а лишь подтверждает факт выполнения Подрядчиком работ в отчетном периоде для промежуточного проведения расчетов. 
10. Порядок сдачи и приемки результата работы
10.1. Технический заказчик с участием Подрядчика производит приемку результата работы по строительству Объекта не позднее ____ (________________) рабочего дня, следующего  за днем получения им от Подрядчика уведомления о готовности Объекта к сдаче, акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта и надлежаще оформленной исполнительной документации по Объекту.
В этот же срок Технический заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки законченного строительством Объекта (при отсутствии замечаний к результату работы Подрядчика), либо письменное уведомление об отказе в приемке законченного строительством Объекта с указанием причин и перечня нарушений.

10.2. Объект считается принятым Техническим заказчиком с момента подписания им без замечаний акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта.
10.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы по строительству Объекта срок сдачи - приемки законченного строительством Объекта определяется по согласованию с Техническим заказчиком.
10.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Технический заказчик обязан провести экспертизу своими силами или с привлечением на основании контрактов экспертов, экспертных организаций. 
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Технического заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, подписываемого экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.
 При установлении по результатам экспертизы фактов нарушения требований контракта, не препятствующих приемке выполненной работы, эксперт вправе включить в заключение предложения об их устранении, в том числе с указанием срока устранения.
10.5. По решению Технического заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек. 

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
10.6. Технический заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этой работы и устранено Подрядчиком.
11. Страхование рисков
11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  заключения настоящего контракта, Подрядчик в пределах средств на покрытие затрат по добровольному страхованию рисков, предусмотренных гл. 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства Объекта, производит страхование следующих страховых рисков:  
1) причинения вреда жизни и здоровью работников Подрядчика, занятых в строительстве Объекта, при исполнении ими работ по настоящему контракту, на страховую сумму не менее ___ (______________) руб.;
2) случайной гибели или повреждения Объекта, материала, оборудования и (или) иного имущества, используемого при строительстве Объекта, на страховую сумму не менее ___ (______________) руб.;

3) риск причинения вреда третьим лицам вследствие исполнения обязательств по настоящему контракту, на страховую сумму не менее ___ (______________) руб.
11.2. Период страхования по каждому страховому риску должен быть не менее срока, установленного в п. 4.2 разд. 4 настоящего контракта.

11.3. Средства на покрытие затрат на страхование рисков предусмотрены гл. 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства Объекта.

11.4. Документами, подтверждающими фактические затраты Подрядчика по страхованию рисков, перечисленных в подп. 1 - 3 п. 11.1 разд. 11 настоящего контракта, являются договоры (полисы) страхования и платежные поручения с банковскими отметками об оплате страховой премии.


Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика об исполнении п. 11.1, 11.2 разд. 11 настоящего контракта, одновременно с уведомлением представив копии

договоров (полисов) страхования и платежных поручений. Копии документов должны быть удостоверены печатью Подрядчика и подписью его полномочного представителя.

11.5. Возмещение затрат Подрядчика по страховым взносам производится на основании указанных в п. 11.4 разд. 11 настоящего контракта документов Подрядчика, подтверждающих фактические затраты, в пределах твердой договорной цены.

11.6. Технический заказчик возмещает Подрядчику затраты по страхованию в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня, следующего за днем предоставления Подрядчиком документов, перечисленных п. 11.4 разд. 11 настоящего контракта.

11.7. Подрядчик освобождается от исполнения подп. 3 п. 11.1 разд. 11 настоящего контракта, в случае если он застраховал свою гражданскую ответственность на основании требований саморегулируемой организации, членом которой он является, на сумму страхового взноса, не менее установленной соответствующим подпунктом п. 11.1 разд. 11 настоящего контракта.

12. Охранные мероприятия
12.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и строительной площадки (в том числе бытовых помещений) и пропускной режим на строительную площадку в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ.

12.2. Подрядчик обязан, в соответствии с проектной документацией и проектом организации строительства, обеспечить пожарную безопасность Объекта и строительной площадки (в том числе бытовых помещений). В этих целях Подрядчик согласно проекту организации строительства обязан оснастить строительную площадку достаточным количеством доступных средств пожаротушения, обеспечить их своевременную поверку и замену.

12.3. С даты начала работ и до даты  передачи по акту сдачи - приемки законченного строительством Объекта Техническому заказчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану строящегося Объекта, в том числе материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящегося на территории строительной площадки.

12.4. После подписания акта сдачи - приемки законченного строительством Объекта Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск возможного его разрушения или повреждения.

12.5. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.6. При необходимости Подрядчик по согласованию с Техническим заказчиком заключает договор с охранной организацией, обеспечивающей охрану Объекта и строительной площадки. 
Технический заказчик оплачивает Подрядчику затраты по охране Объекта и территории строительной площадки на основании подтверждающих документов в пределах утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства Объекта, при наличии в нем расходов на охрану Объекта.

13. Ответственность сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае просрочки исполнения Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

1) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

2) Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается в сумме _____ (__________________________), определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением случаев просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
13.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, Технический заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

1) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

2) Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения им обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается в сумме _____ (__________________________),  определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением случаев просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
13.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает обязанную Сторону настоящего контракта от исполнения своих обязательств по договору и от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
13.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

13.7. О невозможности надлежащего исполнения своего обязательства по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы обязанная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону договора в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления таких обстоятельств, где указать, когда и какие конкретно обстоятельства непреодолимой силы имели место, на надлежащее исполнение каких обязательств по договору они непосредственно влияют (повлияли), а также предложения о порядке дальнейшего исполнения настоящего договора, приложив документы, подтверждающие факт чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Сторона настоящего договора, получившая от обязанной Стороны уведомление о невозможности надлежащего исполнения обязательства по нему, должна направить  письменный ответ на него в срок не позднее 3 (третьего) рабочего дня.

14. Срок действия контракта
14.1. Настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по контракту.


14.2. Договоренность между Сторонами, не противоречащая установленным действующим законодательством ограничениям и влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, является действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15. Изменение контракта
15.1. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных п. 3.3 разд. 3 настоящего контракта.
15.2. Соглашение об изменении настоящего контракта совершается в той же форме, что и договор.

Предложение об изменении настоящего контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме. Такое предложение должно быть рассмотрено другой Стороной в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. В этот же срок Стороне, инициировавшей изменение контракта, должен быть направлен письменный ответ о результатах рассмотрения.

15.3. По требованию одной из Сторон контракт может быть изменен по решению суда: 

а) при существенном нарушении контракта другой стороной (нарушении, влекущем для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта);

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Требование об изменении настоящего контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения от другой Стороны письменного отказа на предложение либо неполучения от нее письменного ответа в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, следующего за днем вручения ей такого предложения.
15.5. После изменения контракта обязательства Сторон действуют в измененном виде.

15.6. В случае изменения настоящего контракта обязательства по нему считаются измененными с даты, следующей за днем заключения Сторонами соответствующего соглашения, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения контракта, а при изменении договора в судебном порядке - со дня вступления в законную силу решения суда об изменении контракта.
16. Расторжение контракта
16.1. Расторжение настоящего контракта допускается: 
1) по соглашению Сторон; 
2) по решению суда по требованию одной из Сторон;

3) в порядке одностороннего отказа Стороны от его исполнения в перечисленных в контракте случаях.
16.2. Соглашение о расторжении настоящего договора совершается в той же форме, что и договор.
16.3. Сторона вправе обратиться в суд с требование о расторжении настоящего контракта: 
1) при существенном нарушении контракта другой Стороной (нарушении, влекущем для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта);
2) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, если Стороны не достигли соглашения о приведении контракта в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, при наличии условий, предусмотренных п. 1 - 3 ч. 2 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.4. Существенным нарушением условий настоящего контракта Стороной являются:

1) превышение со стороны Подрядчика более чем на 1/2 (одну вторую) срока выполнения строительных работ, определенного календарным планом строительства Объекта, при выполнении объема каждой соответствующей работы менее чем на 50 (пятьдесят) процентов на плановый период ее завершения;
2) приостановление деятельности Подрядчику в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на срок, превышающий 1/5 (одну пятую) общей продолжительности работ по строительству Объекта;
3) наложение ареста на имущество Подрядчика в целях обеспечения исполнения исполнительного документа на срок, превышающий 1/5 (одну пятую) общей продолжительности работ по строительству Объекта, если стоимость арестованного имущества составляет 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный период;

4) нарушение Подрядчиком требований настоящего контракта к качеству выполнения работы по строительству Объекта, подтвержденное результатами строительного контроля, не устраненное Подрядчиком в установленный срок;

5) выявленное в ходе исполнения контракта несоответствие Подрядчика требованиям, установленным документацией о закупке к участникам закупки, или предоставление им недостоверной информацию о соответствии таким требованиям, позволившее ему стать победителем определения подрядчика; 
6) подтвержденный результатами экспертизы, проведенной Техническим заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций, факт выполнения  Подрядчиком работы с нарушением п. 2.2 разд. 2, п. 6.1 разд. 6 настоящего контракта, выразившемся в нарушении технической документации, требований градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, техники безопасности;

7) нарушение Техническим заказчиком срока выплаты Подрядчику аванса по настоящему контракту более чем на 30 (тридцать) дней;

8) допущенное Техническим заказчиком не менее 3 (трех) раз нарушение срока осуществления промежуточных расчетов с Подрядчиком за выполняемые работы по строительству объекта, установленного настоящим контрактом;
9) невыполнение Техническим заказчиком требований, установленных подп. 20 п. 7.2 настоящего контракта;
10) нарушение Техническим заказчиком требований, установленных подп. 1 п. 7.2 настоящего контракта.
16.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения от другой Стороны письменного отказа на предложение расторгнуть договор либо неполучения от нее письменного ответа в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, следующего за днем вручения ей такого предложения.

16.6. Технический заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке к участникам закупки, или что Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, позволившую ему стать победителем определения подрядчика.

16.7. Технический заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным подп. 1, 6 п. 16.4 настоящего контракта.
16.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным подп. 9, 10 п. 16.4 настоящего контракта.
16.8. Инициатор решения об одностороннем отказе от исполнения контракта обязан отменить свое, не вступившее в силу решение, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления о нем другой Стороны такая Сторона устранит нарушения, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также компенсирует затраты на проведение экспертизы (в случае если решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было принято Техническим заказчиком по результатам экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций).

16.9. При расторжении контракта обязательства Сторон прекращаются.

16.10. В случае расторжения контракта обязательства считаются прекращенными с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении контракта, если иное не вытекает из соглашения, а при расторжении контракта в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта.

16.11. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, а контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней со дня, следующего за днем надлежащего уведомления Стороной, принявшей соответствующее решение, другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой надлежащего уведомления Стороной об одностороннем отказе от исполнения контракта, является дата получения ею документально зафиксированного подтверждения о вручении другой Стороне контракта уведомления либо дата получения ею информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в контракте.

16.12. До дня расторжения контракта Стороны обязаны произвести учет работ, фактически выполненных Подрядчиком по настоящему контракту, и определить их стоимость с составлением акта формы № КС-2 и справки формы КС-3.
16.13. При расторжении настоящего контракта Стороны производят взаиморасчет в срок не позднее ____ (_______________) рабочего дня, следующего за днем _____________________________________________________________________________.
17. Разрешение споров
17.1. Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

17.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и в течение                 (                    ) дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

17.3. Иск, вытекающий из настоящего контракта, предъявляется в арбитражный суд в соответствии с правилами подсудности, предусмотренными законом.

18. Заключительные положения
18.1. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта, Технический заказчик обязан оплатить все работы, выполненные Подрядчиком до момента их прекращения, исходя из фактически выполненного объема работы, а также принять у Подрядчика под свою охрану Объект, не завершенный строительством.

18.2. Если на момент принятия Техническим заказчиком решения о прекращении строительства Объекта стоимость фактически выполненных работ и затрат Подрядчика меньше суммы, полученной им по контракту, в том числе в форме аванса, Подрядчик обязан вернуть их Техническому заказчику не позднее ____ (_______________) рабочего дня, следующего за днем _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

18.3. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими градостроительную деятельность, а также законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, национальными стандартами, сводами правил, их частями, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, устанавливающими в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля над их выполнением. 

18.4. Все уведомления (извещения), претензии, предложения, запросы о согласовании, ответы на запросы, иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или настоящий контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий, направляются Сторонами по почте ценным письмом (ценной бандеролью) с описью вложения и уведомлением о получении почтового отправления адресатом, либо с использованием иных способов, обеспечивающих документальное подтверждение факта получения другой Стороной направленного ей документа.

18.5. Настоящий контракт составлен в ___ (_______________) экземплярах, по ___ (______________) экземпляра для каждой из Сторон.
19. Приложения к контракту
19.1. К настоящему контракту прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) проектная документация, утвержденная «____» _________ _____ г., на ___ л. (приложение № 1);
2) _____________________________________________________________, на ___ л. (приложение № 2);

3) _____________________________________________________________, на ___ л. (приложение № 3);

4) _____________________________________________________________, на ___ л. (приложение № 4);

5) _____________________________________________________________, на ___ л. (приложение № 5).

20. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Технический заказчик:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Юридический адрес ___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
расчетный счет _______________________
БИК _________________________________
корреспондентский счет ________________
ИНН _________________________________
КПП ____________ ОКАТО _____________
ОГРН ________________________________
ОКОПФ ______________________________
ОКПО _______________________________
БИК _________________________________
ОКВЭД ______________________________
	Подрядчик:

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
Юридический адрес ___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
расчетный счет _______________________
БИК _________________________________
корреспондентский счет ________________
ИНН _________________________________
КПП____________ ОКАТО _____________ ОГРН ________________________________
ОКОПФ ______________________________
ОКПО _______________________________
БИК _________________________________
ОКВЭД ______________________________


____________________________________       ______________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество лица,                                    (должность, фамилия, имя, отчество лица,
____________________________________      ______________________________________
  уполномоченного на заключение договора, удостоверенная             уполномоченного на заключение договора, удостоверенная
____________________________________      ______________________________________
         оттиском печати Технического заказчика)                                                   оттиском печати Подрядчика)
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